

پلان تطبیقی پوهنځی شرعیات برای سال ۱۴۰۳

ش	فعالیت‌های عمده	اولویت	منابع	شاخص	آغاز	ختم	تحويل دهی	مقدار هدف / درصد فعالیت طی ربع				ملاحظات	
								ربع اول	ربع دوم	ربع سوم	ربع چهارم		
انگشاف تحقیقات و تولید علم / انگشاف برنامه علمی													
هدف اصلی													
۱.	ایجاد سهولت‌های دسترسی به ژورنالها	زیاد	بشری، مالی و تخنیکی	پیشرفت سهولت‌های تحقیقی	آغاز حمل	ختم جدی	آغاز ماه دلو	۳۰%	۳۰%	۳۰%	۱۰%	ریاست پوهنځی / کمیته تحقیقات	دسترسی به سهولت‌های تحقیقی
۲.	تخصیص بودجه برای تحقیقات علمی	متوسط	بشری، مالی و تخنیکی	تخصیص بودجه	آغاز حمل	ختم حمل	ختم حمل	۱۰۰%				ریاست پوهنځی / کمیته تحقیقات	انگشاف تحقیقات
۳.	ارسال مقالات برای مجله جهان	متوسط	بشری، مالی و تخنیکی	پیشرفت تحقیقات	آغاز حمل	ختم جدی	آغاز ماه دلو	۳۰%	۳۰%	۳۰%	۱۰%	کمیته تحقیقات	تقویت مجله تحقیقی
۴.	تدویر برنامه‌های ارتقای ظرفیت تحقیقی	متوسط	بشری، مالی و تخنیکی	پیشرفت تحقیقات	آغاز حمل	ختم عقرب	آغاز قوس	۴۰%	۲۰%	۴۰%		کمیته تحقیقات	ارتقای ظرفیت تحقیقی
۵.	تدویر / معرفی استادان به: کنفرانس‌ها، سمینارها و ورکشاپ‌های تحقیقاتی	متوسط	بشری، مالی و تخنیکی	تدویر برنامه‌های تحقیقی	آغاز حمل	ختم جدی	آغاز ماه دلو	۳۰%	۳۰%	۳۰%	۱۰%	کمیته تحقیقات	شریک‌سازی نتایج تحقیقات
۶.	راه اندازی تحقیقات علمی جهت انگشاف جامعه	زیاد	بشری، مالی	پیشرفت تحقیقات	آغاز حمل	ختم جدی	آغاز ماه دلو	۳۰%	۳۰%	۳۰%	۱۰%	ریاست پوهنځی / کمیته اصلی تحقیقات / مرکز تحقیقات علمی	تولید علم
۷.	حمایت از تحقیقات	متوسط	بشری، مالی	درصد پیشرفت تحقیقات	آغاز حمل	ختم جدی	آغاز ماه دلو	۳۰%	۳۰%	۳۰%	۱۰%	ریاست پوهنځی	توسعه و بهبود فعالیت‌های تحقیقی
۸.	انگشاف کتابخانه	متوسط	بشری، مالی و تخنیکی	تعداد کتب	آغاز حمل	ختم جدی	آغاز ماه دلو	۳۰%	۳۰%	۳۰%	۱۰%	ریاست پوهنځی	رفع نیازها در عرصه منابع علمی
۹.	پیشنهاد ایجاد برنامه ماستری در رشته فقه و قانون	متوسط	بشری، مالی و تخنیکی	توسعه برنامه علمی	آغاز میزان	ختم قوس	آغاز جدی				۱۰۰%	ریاست پوهنځی	انگشاف برنامه علمی
بهبود ساختار مدیریتی و حکومتداری خوب													
هدف اصلی													
۱۰.	مبارزه با فساد اداری و افزایش شفافیت امور	زیاد	بشری	درصد افزایش شفافیت	آغاز حمل	ختم حوت	ختم حوت	۲۵%	۲۵%	۲۵%	۲۵%	ریاست پوهنځی	تحکیم نظم و شفافیت در امور
۱۱.	تطبیق قوانین، مقررات، لوایح و طرز العمل‌ها	زیاد	بشری	تطبیق قوانین و مقررات	آغاز حمل	ختم حوت	ختم حوت	۲۵%	۲۵%	۲۵%	۲۵%	ریاست پوهنځی	بهبود امور
۱۲.	تقویت و انگشاف سیستم‌های نظارتی و ارزیابی در اداره	متوسط	بشری، مالی و تخنیکی	بهبود امور	آغاز حمل	ختم حوت	ختم حوت	۲۵%	۲۵%	۲۵%	۲۵%	ریاست پوهنځی	تقویت اداره و بهبود امور
۱۳.	تطبیق سیستم اصل مکافات و مجازات	متوسط	بشری، مالی	بهبود امور	آغاز حمل	ختم حوت	ختم حوت	۲۵%	۲۵%	۲۵%	۲۵%	ریاست پوهنځی	تشویق کارمندان و در نتیجه بهبود امور

۱۴	مبارزه علیه خشونت و تعصبات	متوسط	بشری و تخنیکی	مبارزه علیه تعصبات و خشونت	آغاز حمل	ختم حوت	ختم حوت	% ۲۵	% ۲۵	% ۲۵	% ۲۵	ریاست پوهنخی	کمیته اصلی نظم و دسپلین	تحکیم فضای سالم
۱۵	ایجاد فضای باز و سالم جهت شنیدن نظریات و شکایات	متوسط	بشری و تخنیکی	رسیدگی به شکایات	آغاز حمل	ختم حوت	ختم حوت	% ۲۵	% ۲۵	% ۲۵	% ۲۵	ریاست پوهنخی	کمیته اصلی نظم و دسپلین	حل مشاکل و رسیدگی به پیشنهادات و شکایات
۱۶	افزایش اعضای کادری به سوبه ماستر و داکتر جذب (پنج استاد)	زیاد	بشری، مالی و تخنیکی	پیشرفت اعضای کادر علمی	آغاز حمل	ختم حوت	ختم حوت	% ۴۰	% ۳۰	% ۱۰	% ۲۰	ریاست پوهنخی / آمریت دیپارتمنت	معاونیت امور علمی آمریت استادان	رفع نیازمندی به کادر علمی
۱۷	استخدام یک کارمند متخصص و مسلکی	متوسط	بشری، مالی و تخنیکی	پیشرفت کارمندان	آغاز حمل	ختم سنبله	آغاز میزان	% ۵۰	% ۵۰			ریاست پوهنخی	منابع بشری	رفع نیازمندی به کادر اداری
هدف اصلی				انکشاف نصاب										
۱۸	تدوین کتب درسی . پیشنهاد چاپ کتب	متوسط	مالی، بشری و تخنیکی	پیشرفت کتب درسی	آغاز حمل	ختم جدی	آغاز ماه دلو	% ۳۰	% ۳۰	% ۳۰	% ۱۰	ریاست پوهنخی کمیته نصاب	معاونیت مالی و اداری / کمیته اصلی نصاب	انکشاف نصاب
۱۹	تطبیق نصاب جدید	زیاد	بشری و تخنیکی	درصد تطبیق نصاب جدید	آغاز حمل	ختم قوس	آغاز جدی	% ۴۰	% ۳۰	% ۳۰		امریت دیپارتمنت / کمیته اصلی نصاب	معاونیت امور علمی / کمیته اصلی نصاب	تطبیق نصاب بروز
۲۰	نیازسنجی نصاب و مواد درسی	متوسط	بشری	ارزیابی نصاب	آغاز عقرب	ختم عقرب	آغاز قوس	% ۱۰۰				کمیته اصلی نصاب	کمیته اصلی نصاب	انکشاف و بهبود نصاب و مواد درسی
هدف اصلی				بهبود و ارتقای کیفی										
۲۱	نظارت از تطبیق لوايح، طرزالعمل ها، و معیارهای ارتقای کیفیت	زیاد	بشری، مالی و تخنیکی	تضمین کیفیت و اعتباردهی	آغاز حمل	ختم حوت	ختم حوت	% ۲۵	% ۲۵	% ۲۵	% ۲۵	ریاست پوهنخی / کمیته تضمین کیفیت	معاونیت امور علمی / آمریت تضمین کیفیت	بهبود و ارتقای کیفیت
۲۲	اشتراک/تدویر سمینارها و ورکشاپ ها جهت نهادهینه سازی فرهنگ تضمین کیفیت	متوسط	بشری، مالی و تخنیکی	درصد پیشرفت اشتراک/تدویر سمینارها و ورکشاپ ها	آغاز حمل	ختم قوس	آغاز جدی	% ۳۰	% ۳۰	% ۴۰		ریاست پوهنخی / کمیته تضمین کیفیت	معاونیت امور علمی / آمریت تضمین کیفیت	ترویج فرهنگ تضمین کیفیت و تحکیم آن
۲۳	معرفی استادان و کارمندان به برنامه های داخلی و خارجی تضمین کیفیت	متوسط	بشری، مالی و تخنیکی	اشتراک استادان کارمندان به ورکشاپها	آغاز حمل	ختم قوس	آغاز جدی	% ۳۰	% ۳۰	% ۴۰		ریاست پوهنخی / کمیته تضمین کیفیت	معاونیت امور علمی / آمریت تضمین کیفیت	ارتقای ظرفیت در عرصه پروسه تضمین کیفیت
هدف اصلی				تکنالوژی معلوماتی و آموزش الکترونیکی										
۲۴	زمینه سازی دسترسی به منابع آنلاین	متوسط	بشری، مالی و تخنیکی	دسترسی به منابع آنلاین	آغاز حمل	ختم عقرب	آغاز قوس	% ۳۰	% ۳۰	% ۴۰		کمیته آموزشی الکترونیکی	کمیته اصلی آموزش الکترونیکی	تسهیل استفاده از منابع
۲۵	راه اندازی برنامه های ارتقای ظرفیت در بخش منابع الکترونیکی	متوسط	بشری، مالی و تخنیکی	ارتقای ظرفیت آموزش الکترونیکی	آغاز حمل	ختم عقرب	آغاز قوس	% ۳۰	% ۳۰	% ۴۰		کمیته آموزشی الکترونیکی	کمیته اصلی آموزش الکترونیکی	ارتقای ظرفیت در بخش آموزش الکترونیکی
۲۶	انکشاف وبسایت و صفحات	متوسط	بشری، مالی و تخنیکی	درصد تقویت نشرات در صفحات و وبسایت	آغاز حمل	ختم حوت	ختم حوت	% ۲۵	% ۲۵	% ۲۵	% ۲۵	کمیته آموزشی الکترونیکی	کمیته اصلی آموزش الکترونیکی	توسعه تکنالوژی معلوماتی
۲۷	انکشاف کتابخانه الکترونیکی	متوسط	بشری، مالی و تخنیکی	تعداد سافتهای کتب	آغاز حمل	ختم عقرب	آغاز قوس	% ۳۰	% ۴۰	% ۳۰		ریاست پوهنخی / کمیته آموزشی الکترونیکی	کمیته اصلی آموزش الکترونیکی	توسعه آموزش الکترونیکی
۲۸	تولید منابع درسی و تحقیقی الکترونیکی	متوسط	بشری، مالی و تخنیکی	درصد پیشرفت منابع آموزشی الکترونیکی	آغاز حمل	ختم عقرب	آغاز قوس	% ۳۰	% ۳۰	% ۴۰		ریاست پوهنخی / کمیته آموزشی الکترونیکی	کمیته اصلی آموزش الکترونیکی	توسعه آموزش الکترونیکی
هدف اصلی				توسعه محیطی و بهبود زیرساختها										

۲۹	پیشنهاد ایجاد دفتر برای مدیریت ارتقای کیفیت و جلسات آن	متوسط	مالی و تخنیکی	تخصیص دفتر برای مدیریت تضمین کیفیت	آغاز سرطان	ختم قوس	آغاز جدی	%۵۰	%۵۰		ریاست پوهنخی	معاونیت مالی و اداری	توسعه محیطی
۳۰	پیشنهاد توسعه دفتر ریاست پوهنخی	متوسط	مالی و تخنیکی	توسعه دفتر	آغاز ثور	ختم ثور	آغاز جوزا	%۱۰۰			ریاست پوهنخی	معاونیت مالی و اداری	توسعه محیطی
اهداف اصلی													
ارتقای ظرفیت													
۳۱	پیشنهاد معرفی استادان به بورسیه ها	متوسط	بشری، مالی و تخنیکی	تعداد معرفی استادان به بورسیه ها	آغاز حمل	ختم حوت	ختم حوت	%۲۵	%۲۵	%۲۵	ریاست پوهنخی	معاونیت علمی / مؤسسه	ارتقای ظرفیت تحصیلی اعضای کادر علمی
۳۲	تدویر سمینارها و ورکشاپ های مرتبط به تدریس و تحقیق برای استادان	متوسط	بشری، مالی و تخنیکی	تعداد ورکشاپهای	آغاز حمل	ختم عقرب	آغاز قوس	%۳۰	%۳۰	%۴۰	ریاست پوهنخی کمیته ها	مرکز انکشاف مسلکی	ارتقای ظرفیت کادر علمی
۳۳	تدویر برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت ارتقای ظرفیت برای محصلان	متوسط	بشری، مالی و تخنیکی	تعداد برنامه ها	آغاز حمل	ختم عقرب	آغاز قوس	%۳۰	%۳۰	%۴۰	ریاست پوهنخی	مرکز انکشاف مسلکی	ارتقای ظرفیت محصلان
اهداف اصلی													
بازنگری، تعدیل و تدوین اسناد تقنینی													
۳۴	تطبیق و نظارت از تطبیق پالیسی ها، طرز العمل ها، میکانیزم ها در سطح پوهنخی	زیاد	بشری و تخنیکی	تطبیق میکانیزم ها و پالیسی ها	آغاز حمل	ختم حوت	ختم حوت	%۲۵	%۲۵	%۲۵	ریاست پوهنخی / کمیته پلان	معاونیت امور علمی	بهبود و تنظیم امور
۳۵	تدوین پالیسی ها، میکانیزم ها و طرز العمل ها بر حسب نیاز	متوسط	بشری و تخنیکی	تعداد پالیسی ها و میکانیزمهای تدوین شده	آغاز حمل	ختم حوت	ختم حوت	%۲۵	%۲۵	%۲۵	ریاست پوهنخی / کمیته ها	معاونیت امور علمی / کمیته های اصلی	بهبود امور
۳۶	بازنگری پالیسی ها، میکانیزم ها و طرز العمل ها بر حسب نیاز	متوسط	بشری و تخنیکی	تعداد پالیسی ها و میکانیزمهای بازنگری شده	آغاز حمل	ختم حوت	ختم حوت	%۲۵	%۲۵	%۲۵	ریاست پوهنخی / کمیته ها	معاونیت امور علمی / کمیته های اصلی	بهبود امور
اهداف اصلی													
تأمین روابط													
۳۷	عقد تفاهنامه از آدرس پوهنخی	متوسط	بشری، مالی و تخنیکی	تفاهنامه	آغاز حمل	ختم حوت	ختم حوت	%۲۵	%۲۵	%۲۵	ریاست پوهنخی	معاونیت امور علمی	توسعه برنامه علمی
۳۸	استفاده از تفاهنامه ها	متوسط	بشری، مالی و تخنیکی	تطبیق تفاهنامه ها	آغاز حمل	ختم حوت	ختم حوت	%۲۵	%۲۵	%۲۵	ریاست پوهنخی	معاونیت امور علمی	توسعه برنامه علمی
اهداف اصلی													
دسترسی عادلانه به تحصیلات عالی													
۳۹	فراهم محیط فضای مناسب درسی	زیاد	بشری، مالی و تخنیکی	توسعه فضای مناسب درسی	آغاز حمل	ختم قوس	آغاز جدی	%۳۵	%۳۰	%۳۵	ریاست پوهنخی	معاونیت مالی / مؤسسه	ایجاد تسهیلات
۴۰	تطبیق سیستم کرایدیت	متوسط	بشری و تخنیکی	تطبیق سیستم کرایدیت	آغاز حمل	ختم قوس	آغاز جدی	%۳۵	%۳۰	%۳۵	کمیته نصاب	کمیته اصلی نصاب	عصری سازی سیستم درسی
۴۱	تقویت سیستم محصل محوری و مبتنی بر نتایج	متوسط	بشری و تخنیکی	روشهای نوین تدریس	آغاز حمل	ختم قوس	آغاز جدی	%۳۵	%۳۰	%۳۵	کمیته نصاب	کمیته اصلی نصاب	بهبود کیفیت تدریس
۴۲	تقویت ارابه خدمات و سهولت های بهتر برای محصلین	متوسط	بشری، مالی و تخنیکی	تقویت ارابه خدمات و سهولت های	آغاز حمل	ختم قوس	آغاز جدی	%۳۵	%۳۰	%۳۵	ریاست پوهنخی	معاونیت مالی / مؤسسه	ایجاد سهولت های درسی
۴۳	انکشاف سیستم J.LMS و زمینه سازی دسترسی محصلان به خدمات آن	متوسط	بشری، مالی و تخنیکی	تطبیق تطبیق سیستم J.LMS	آغاز حمل	ختم قوس	آغاز جدی	%۳۵	%۳۰	%۳۵	کمیته آموزش الکترونیکی	کمیته اصلی آموزش الکترونیکی / آمریت محصلان	ایجاد سهولت و امکانات الکترونیکی

۴۴	فراهم ساختن/معرفی زمینه کار آموزی برای محصلان	متوسط	بشری، مالی و تخنیکی	میزان فراهم شدن زمینه کار آموزی	آغاز حمل	ختم قوس	آغاز جدی	% ۳۵	% ۳۰	% ۳۵		ریاست پوهنخی	مرکز کارایی	بلند بردن ظرفیت
۴۵	تدویر کورس های تقویتی براساس نیاز مندی های محصلان	متوسط	بشری، مالی و تخنیکی	تعداد تدویر کورس های تقویتی	آغاز حمل	ختم قوس	آغاز جدی	% ۳۵	% ۳۰	% ۳۵		ریاست پوهنخی / کمیته ارتقای کیفیت	مرکز انکشاف مسلکی	بلند بردن ظرفیت
۴۶	تجهیز صنوف درسی و لابراتوارها	زیاد	بشری، مالی و تخنیکی	درصد پیشرفت تجهیز صنوف درسی و لابراتوارها	آغاز حمل	ختم قوس	آغاز جدی	% ۳۵	% ۳۰	% ۳۵		ریاست پوهنخی	معاونیت مالی و اداری / مؤسسه	فراهم ساختن تسهیلات و امکانات
۴۷	تدویر سمنارهای مهارتی و آگاهی دهی برای محصلان	متوسط	بشری، مالی و تخنیکی	تعداد سمنارها و برنامه ها	آغاز حمل	ختم قوس	آغاز جدی	% ۳۵	% ۳۰	% ۳۵		ریاست پوهنخی / کمیته های مرتبط	مرکز انکشاف مسلکی	بلند بردن ظرفیت
امور مالی													هدف اصلی	
۴۸	ایجاد شفافیت و حسابدگی	متوسط	بشری، مالی و تخنیکی	شفافیت	آغاز حمل	ختم حوت	ختم حوت	% ۲۵	% ۲۵	% ۲۵	% ۲۵	ریاست پوهنخی	معاونیت علمی و اداری	شفافیت در امورات کاری
۴۹	اسهام در افزایش درآمد مؤسسه از طریق جذب محصل	متوسط	بشری، مالی و تخنیکی	افزایش عواید	آغاز حمل	ختم حوت	ختم حوت	% ۲۵	% ۲۵	% ۲۵	% ۲۵	ریاست پوهنخی	مؤسسه	توسعه فعالیتها
۵۰	مدیریت بهتر هزینه ها	متوسط	بشری، مالی و تخنیکی	مدیریت هزینه	آغاز حمل	ختم حوت	ختم حوت	% ۲۵	% ۲۵	% ۲۵	% ۲۵	ریاست پوهنخی	معاونیت امور مالی	انکشاف فعالیتها

ترتیب و تأیید پلان

مشخصات / شهرت	کمیته پالیسی و پلان پوهنخی شرعیات / آمر کمیته: استاد سلیمان مرادی	شماره و ایمیل	۰۷۸۴۴۲۴۰۰۷ / sulaimanmuradi@gmail.com
تأیید و محل امضا	پلان تطبیقی پوهنخی شرعیات بابت سال ۱۴۰۳ توسط کمیته پالیسی و پلان پوهنخی تهیه و ترتیب گردیده و ثبت پروتوکول (۹) مؤرخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ کمیته میباشد.		
تصویب شورای علمی پوهنخی	پلان تطبیقی پوهنخی شرعیات بابت سال ۱۴۰۳ در جلسه (۱۲) مؤرخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ شورای علمی پوهنخی شرعیات تأیید گردید.		
تصویب شورای علمی مؤسسه	پلان تطبیقی پوهنخی شرعیات بابت سال ۱۴۰۳ در جلسه (۱۲) مؤرخ ۱۴۰۲/۱۱/۲ شورای علمی مؤسسه تصویب گردید.		